

Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície

1. Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia mosta na cyklistickom chodníku Spišská Belá – Tatranská Kotlina km 2,864 - faktúra č. 1083/2019 v sume 1 440,00 eur, dodávateľ: MMprojekt, s.r.o., Mlynčeky 154, IČO: 36513512
2. Aktualizácia rozpočtu vyššie uvedenej spracovanej projektovej dokumentácie - faktúra č. 1184/2021 v sume 180,00 eur, dodávateľ: Ing. Miroslav Mačičák, Baštová 6, Kežmarok , IČO: 33882550
3. Aktualizácia rozpočtu vyššie uvedenej spracovanej projektovej dokumentácie - faktúra č. 207/2022 v sume 180,00 eur, dodávateľ: Ing. Miroslav Mačičák, Baštová 6, Kežmarok , IČO: 33882550

Dôvodová správa:

Projektová dokumentácia bola spracovaná pre účely podania ŽoNFP v 10/2019 v rámci výzvy MAS_066/7.5/1.1 na realizáciu projektu: „ Rekonštrukcia mosta na cyklistickom chodníku“. V mesiaci 05/2021 bolo mestu doručené rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou schváleného finančného príspevku 25 000,00 eur. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 6.10.2021. Následne sme zmysle usmernenia PPA oslovili zhotoviteľa diela, či je schopný predmetné dielo – rekonštrukciu mosta zrealizovať za zazmluvnenú cenu v roku 2019 vo výške 31 575,59 eur. Zhotoviteľ nás informoval, že nebude schopný zrealizovať predmetné dielo v požadovanej kvalite za zazmluvnenú cenu. Na základe toho sme v mesiaci 10/2021 oslovili projektanta stavby vo veci aktualizácie rozpočtu na ceny v roku 2021, kde sa cena rekonštrukcie mosta vyšplhala na sumu 52 805,95 eur. V 01/2022 sme uzatvorili so zhotoviteľom dohodu o odstúpení od Zmluvy o dielo č. EXT 367/2019 a odoslali sme na PPA žiadosť o možnosť vykonania nového verejného obstarávania. Našej žiadosti bolo vyhovené a v mesiaci 02/2022 sme oslovili projektanta s opätovnou žiadosťou o aktualizáciu rozpočtu/stanovenie PHZ pre účely opakovania VO na výber zhotoviteľa stavby. Aktualizovaný rozpočet bol vo 02/2022 už v sume 57 640,42 eur. Z dôvodu enormného nárastu cien a vzhľadom na pomer výšky poskytnutého NFP v sume 25 000,00 eur a spolufinancovania v min. výške 32 640,42 eur a finančné možnosti mesta pristúpilo vedenie mesta po prerokovaní vzniknutej situácie aj s poslancami MsZ v komisii výstavby k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP. Vzhľadom na nevyhovujúci stav mosta sme dali spracovať novú projektovú dokumentáciu na iné konštrukčné riešenie mosta - zmena povrchu vozovky mosta z drevených hranolov na železobetón s metličkovou povrchovou úpravou. Práce na rekonštrukcii mosta s novým konštrukčným riešením vozovky mosta prebehli v mesiaci 09/2022. Spracovaním tejto projektovej dokumentácie sa projektová dokumentácia z roku 2019 stala nepoužiteľnou, bude vyradená z vyššie uvedeného účtu 042, nebude však skartovaná, ale vedená v rámci archivácie dokumentov úradu.

Spracovala: Mgr. Katarína Hradická
Schválila: Ing. Anna Kleinová



V Spišskej Belej, 24.10.2022