Informácia  primátora mesta o realizácii stavebných aktivít mesta počas mesiaca  august - október  2020
1.) COT 3.etapa Cyklotrasa Spišská Belá (Strážky) – Sp.Belá a Spišská Belá – k.ú. Slovenská Ves
Ide o výstavbu nového cyklochodníka  na úseku Spišská Belá – Spišská Belá (Strážky) v dĺžke cca 2,077 km a Spišská Belá – k.ú. Slovenská Ves dĺžka 1,555 km

Súčasný stav: Stavby sú ukončené, kolaudácia je 19.10.2020

2.) Komunitné centrum v Spišskej Belej
Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity a to výstavby Komunitného centra v meste Spišská Belá, parc.č. KN C 1856/1, 1856/4. Spôsob realizácie hlavnej aktivity je daný spracovanou projektovou dokumentáciou. 
Súčasný stav: Práce pokračujú podľa schválenej PD, cely objekt sa zatepľuje minerálnou vatou, v objekte sú zrealizované potery, rozvody ZTI, elektroinštalácie 
3.) Prístavba a prestavba Materskej školy v Spišskej Belej
realizácia projektu EÚ – rozšírenie kapacity materskej školy formou prístavby k súčasnej budove na Mierovej ulici 
Súčasný stav: Práce pokračujú podľa schválenej PD, cely objekt sa zatepľuje minerálnou vatou, nanáša sa fasáda, vo vnútri objektu sa realizujú rozvody ZTI, elektroinštalácie, vzduchotechniky, na 2. N.P sa realizujú strojové omietky, realizujú sa sadrokartónové podhľady, v exteriéri sa realizujú vonkajšie spevnené plochy spolu s osadeným oceľových únikových schodísk

4.) Dobudovanie chodníka v novej časti cintorína  

Realizácia podložia s obrubníkmi – s finálnou úpravou, asfaltáciou.
Súčasný stav: Chodník v novej časti cintorín je zrealizovaný spolu s asfaltáciou, kde sa naviac osadili betónové obrubníky v polkruhoch, medzi dvoma chodníkmi.

5.) Stavebná úprava chodníka na Novomeského ulici  
Modernizácia existujúceho poškodeného povrchu chodníka a nahradenie novým povrchom -  betónovou dlažbou s osadením chodníkových obrubníkov

Súčasný stav: Prebieha záverečné asfaltovanie poslednou vrstvou asfaltu, uloženie dlažby pri Zdravotnom stredisku – prepojovací chodník medzi parkoviskom a ulicou Novomeského
6.) Prístavba telocvične Základnej školy M.R. Štefánika, Spišská Belá  (dokončenie)
Realizácia prístavby – šatní a zázemia k telocvični – postupná realizácia – pokračovanie z roku 2019

Súčasný stav: Stavba je ukončená, prebieha príprava na kolaudáciu, ktorá bude 19.10.2020

7.) Mikroprojekt: „Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá“

Súčasný stav: Stavba je ukončená – bez kolaudácie, bolo vydané len povolenie na stavebné úpravy
