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                   Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

___________________________________________
Materiál zo zasadania  komisie výstavby, územného plánovania, dopravy, životného prostredia a regionálnej politiky pri  MsZ v Spišskej Belej

zo dňa 18.02.2021

Prestrešenie hokejovo - hokejbalovej haly v Spišskej Belej

- informácia o stave realizácie projektu k 15.12.2020  

a návrh na dofinancovanie tohto projektu 
Opis stavby:

Spracovaná projektová dokumentácia rieši Prestrešenie Hokejovo-hokejbalovej haly nad jestvujúcou hracou plochou hokejovo-hokejbalového ihriska (52x26 m) so svetlou výškou nad hracou plochou 7,0 m.

Objekt prestrešenia má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 60,69 m x 35,00 m a má sedlovú strechu. Nosnú konštrukciu tvoria oceľové rámy. Strecha bude z trapézového plechu. Obvodový plášť bude riešený len čiastočne - z trapézového plechu (nepôjde o celoplošné oplechovania haly z bočných stien).   

Rozpočet nákladov bol pred verejným obstarávaním podľa schválenej projektovej dokumentácie:  695 517,- EUR s DPH 
Mesto uskutočnilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa tejto stavby: najvýhodnejšiu ponuku predložila spoločnosť  FROST – service s.r.o., Púchovská 118, Lednické Rovne (úspešný uchádzač).  Konečná cena stavby (diela) po verejnom obstarávaní - podľa zmluvy o dielo je 605 916,70 EUR s DPH
Projekt výstavby bol z dôvodu obmedzených finančných zdrojov rozdelený do 2 etáp.

Spôsob realizácie a financovania stavby : 
1.etapa – do 15.12.2020 –  uhradená suma 298 778,87 EUR
2.etapa –  v roku 2021 – doba realizácie do 3 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľom (takže najneskôr však do 31.12.2021) – potrebná suma: 307 137,83 EUR
Návrh zhotoviteľa stavby : zrealizovať stavbu  v priebehu 2-3 mesiacov (ako náhle to umožní počasie) – avšak je potrebné doriešiť financovanie zvyšnej časti stavby (307 137,83 EUR). Zhotoviteľ je pripravený stavbu dokončiť, pričom realizované stavebné práce  by sa uhradili po častiach a to  do konca roka 2021 a v priebehu roka 2022.    
Finančné zdroje na realizáciu tejto stavby: 

- účelová dotácia z PSK - 100 000 EUR 

- dotácia – Ministerstvo financií SR (štátny rozpočet) - 38 778,87 EUR 

- regionálny príspevok z Úradu vlády SR (akčný plán okresu KK) - 160 000 EUR 
Tieto financie v súčte tvoria sumu  298 778,87 EUR. Súčasný stav realizácie stavby (tak ako je možné to fyzicky vidieť) zodpovedá uvedeným vynaloženým nákladom 1. etapy – t.j. sume 298 778,87 EUR, ktorá bola v decembri 2020 uhradená zhotoviteľovi.  
Snahou mesta je získať ďalšie finančné zdroje na realizáciu tejto stavby (na jej 2. etapu) – je podaná žiadosť o poskytnutie dotácie dofinancovanie tejto stavby z

· PSK v rámci Výzvy pre región, program 3, podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk PSK– požadovaná suma vo výške 153 500,00 EUR (finančný príspevok poskytujú do 50% oprávnených výdavkov rozpočtu projektu). 
· Z Fondu na podporu športu (dotácie zo štátneho rozpočtu) v rámci programu výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry – požadovaná suma dotácie vo výške 153 500,00 EUR (finančný príspevok poskytujú do 50% oprávnených výdavkov rozpočtu projektu). 
V prípade nezískania týchto vyššie uvedených zdrojov v plnej sume alebo v prípade získania len časti týchto financií, je potrebné dofinancovať tieto výdavky na dokončenie  stavby z rozpočtu mesta (z vlastných príjmov, z rezervného fondu alebo z úverových prostriedkov mesta).    
Predpoklad:

Z prijatého úveru zo Slovenskej sporiteľne, po presune finančných prostriedkov (FP)
z MK Mierova




102 000,00 EUR

ešte nezapracovaných FP vo výške


  37 331,79 EUR

Po vrátení FP z Lesov Mesta Spišská Belá
  
  90 668,21 EUR

Po schválení záverečného účtu z rezervného fondu    77 137,83  EUR  

spolu:





             307 137,83  EUR
Dňa 22.02.2021 sa so zhotoviteľom stavby  uskutočnilo  stretnutie, v rámci ktorého bol prerokovaný návrh Dodatku  č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06.10.2020 týkajúci sa financovania II. etapy predmetnej stavby v dvoch etapách a to: 

a) prvých 50 % z ceny diela za 2. etapu sa uhradí najneskôr do 31.12.2021 za predpokladu, že 2. etapa Diela bude riadne ukončená do 31.7.2021 a následne prevzatá objednávateľom (v zmysle zmluvy) a riadne vystavená faktúra bude doručená objednávateľovi najneskôr do 31.08.2021,      

b) zvyšných 50 % z ceny diela za 2. etapu sa uhradí najneskôr do 30.6.2022. 

Taktiež je  potrebné doriešiť aj vybudovanie parkovacích miest a spevnených plôch a okolia stavby,  aby tento projekt bol ukončený ako celok  - mesto bude na tieto práce hľadať finančné prostriedky.  
V Spišskej Belej dňa 23.02.2021
Materiál spracoval:  Ing. Radoslav Kalafut, Mgr. Eva Ďurišová, Ing. Veronika Kováčiková
Materiál predkladá:  Jozef Kuna, primátor mesta 










