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           Petzvalova  18,  059 01 Spišská Belá
primátor mesta
___________________________________________________________________                                                                                                     

 V Spišskej Belej, dňa 22.4.2021
Informácia o postupe krokov pri výstavbe  IBV Strážky
nad  Kaštieľom II. etapa
         ________________________________________________
Mesto Spišská má vypracovanú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie – názov stavby: IBV Strážky nad Kaštieľom II. a III. etapa.  V priebehu rokov 2019 a 2020  mesto riešilo so spracovateľom projektovej dokumentácie  firmou ISPO z Prešova niekoľko variant napojenia IBV  na cestu I. triedy I/66. Všetky možnosti postupu prešli schvaľovacím konaním dotknutých orgánov , vrátane Slovenskej správy ciest, OÚ Prešov odboru cestnej dopravy, stanoviska SNG. 

Poslanci Mestského zastupiteľstva  a mesto Spišská Belá po zaslaní všetkých súhlasných a nesúhlasných stanovísk  schválili jediné možné riešenie:  
napojenia uvedenej IBV  na cestu I. triedy I/66 cez existujúcu kruhovú križovatku a teda cez IBV  Hraničná ulica - trasa H – t. j. vrchnou cestou.

Predpokladaný časový harmonogram   ďalšieho postupu (ide len o odhadovaný čas, nakoľko realizácia jednotlivých aktivít nie sú len v kompetencii mesta): 

 
1./ Vypracovanie projektovej dokumentácie  pre územné konanie vrátane zabezpečenia stanovísk od dotknutých orgánov  (cca jún 2021).
2./  Dohoda mesta s vlastníkmi pozemkov o parcelácii daného územia a vymedzení stavebných pozemkov (cca do júna 2021) a určenie podmienok za akých bude prebiehať výstavba inžinierskych  sietí a miestnych komunikácií a ako sa budú stavebníci RD podieľať na výstavbe inžinierskych  sietí a miestnych komunikácií.  
3./  Vlastníci pozemkov (stavebníci) sa budú finančne spolupodieľať na celkových nákladoch potrebných na výstavbu inžinierskych sietí a miestnych komunikácií podľa veľkosti výmery ich stavebných  pozemkov v prepočte na 1 m2.
4./ Územné konanie pre IBV Strážky nad Kaštieľom (vydanie územného rozhodnutia) : 60 dní od vypracovania a predloženia projektovej dokumentácie  pre územné konanie za predpokladu dohodnutia sa s vlastníkmi pozemkov  o parcelácii daného územia a vymedzení stavebných pozemkov (cca august 2021). 
5./ Vypracovanie projektovej dokumentácie  pre stavebné povolenie na výstavbu inžinierskych  sietí a miestnych komunikácií  vrátane zabezpečenia stanovísk od dotknutých orgánov: 90 dní od právoplatného územné rozhodnutia (cca november 2021).
6./ Stavebné konanie – vydanie stavebného povolenia na inžinierske siete  a miestne komunikácie  v lehote do 60 dní od spracovania projektovej dokumentácie (cca január 2022).    

7./ Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa výstavby inžinierskych  sietí a miestnych komunikácií     (4 mesiace: december - marec 2022).
8./ Po právoplatnom stavebnom povolení – na výstavbu inžinierskych  sietí a miestnych komunikácií a ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa výstavby inžinierskych  sietí a miestnych komunikácií – je možné začať s vydávaním stavebných povolení pre konkrétne rodinné domy (hoci nebudú ešte vybudované na inžinierske siete  a miestne komunikácie  – tie sa môžu realizovať súbežne s výstavbou rodinných domov). 
9./ Pred vydaním stavebného povolení na rodinné domu sa musia uzavrieť zmluvy so stavebníkmi o združení finančných prostriedkov - úhrade nákladov na výstavbu inžinierskych  sietí a miestnych komunikácií.
10./ Úprava prístupovej cesty (horný variant k IBV Hraničná ul.) – apríl 2022 . 

11./ Postupná realizácia výstavby inžinierskych  sietí a miestnych komunikácií  (začiatok postupnej výstavby od mája 2022 v závislosti od získania – združenia finančných prostriedkov od jednotlivých stavebníkov). 

Spracoval: Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja, Mesto Spišská Belá

Predkladá: Jozef Kuna, primátor mesta
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