



Ing. Ján Trebuňa- inžinierska a znalecká činnosť
05904 Sp. Hanušovce 1
Tel:0903628789,0524892112
IČO: 46147764 IČ DPH: SK 1023201003
Bankové spojenie: VUB Poprad
č.u.SK890200000001371565056

Mesto Spišská Belá
Ul. Petzvalova 18
05901 Spišská Belá

VYSVETLENIE

k zvýšeným nákladom pre stavebné dielo: "Modernizácia športového areálu pri Základnej škole v Spišskej Belej"

V zmysle výzvy na doplnenie zistených nezrovnalostí so zvýšenými nákladmi na stavebné dielo :
"Modernizácia športového areálu pri Základnej škole v Spišskej Belej" dávam nasledovné vysvetlenie:

Projekt stavby, ktorý vypracoval Ing. arch. Rudolf Kruliak a spol. ,vychádzal pri stanovení objemu kameniva z podkladov bežných základových pomerov a následným nápočtom na celkovú zastavanú plochu diela . Pri zhotovení rozpočtu z predmetných zistených podkladov nebolo možné zistiť stlačiteľnosť povrchu po použití mechanizácie . Táto deformácia a nerovnosť povrchu s nutnosťou dodatočných zvýšených nákladov kameniva sa prejavila aj vzhľadom k poveternostným podmienkam v jesennom a zimnom období, kedy sa zistilo, že je nutné použiť výkonnejšie mechanizmy , ktoré by dynamickými a vibračnými účinkami upravili povrch predmetného diela na takú úroveň, aby bolo možné použiť finálnu úpravu, pri ktorej nedôjde k poškodeniu krycej vrstvy dráhy. Taktiež pri spracovaní projektovej dokumentácie sa nevyužívajú na skúmanie "ideálnej rovinnosti" laserové prístroje, ktoré by zachytili nezrovnalosti spodnej dráhy . Z toho dôvodu je nutné upraviť podkladové vrstvy navážkou kameniva v súlade s doloženým výkazom výmer dodávateľom stavby , ktorý odzrkadľuje skutočnú potrebu kameniva pre kvalitné zhotovenie diela , na ktoré dodávateľ musí dať stanovenú záruku .

Všetky ostatné práce navyiac boli upravené na základe požiadaviek investora z dôvodu optimalizácie stavebného diela.

V Spišskej Belej, dňa 21.2.2022

