Návrh zámeru:  Komunitné centrum v Spišskej Belej


Žiadateľ (predkladateľ): Mesto Spišská Belá  
Názov zámeru:  Výstavba komunitného centra  v Spišskej Belej 
Zdroj financovania:  Európske štrukturálne investičné fondy (2014-2020) a štátny rozpočet 
Miesto : areál bývalej kolkárne – plánovaná mestská (komunitná) záhrada na Tatranskej ulici
Účel objektu: vytvoriť priestory pre stretávanie rôznych komunít mesta – napr. aj seniorov (priestory aj pre Denné centrum), pre rôzne spolky a ďalšie neformálne skupiny, ale aj priestory pre sociálne poradenstvo a pre terénnu sociálnu prácu a pod.   

Predmet zámeru: 
Výstavba nového objektu komunitného centra  
[bookmark: _GoBack]-Objekt musí spĺňať štandardy vybavenia určené metodikou Ministerstva PSVaR  SR (aké typy miestnosti a o akých maxim. výmerách podlahovej plochy)  
-Predpísaná max. podlahová plocha objektu – do 250 m2  
Ú-Plánovaný rozmer objektu cca 9x16m  - objekt bude 2-podlažný 

Stavba bude so šikmou strechou – ale v modernom duchu. Vstup do objektu by sa zvýraznil fasádnym obkladom a prešiel by až do vikiera na streche. Vikier by sa ukončil plochou strechou v modernom duchu. Strechu sme navrhli jednoduchú, bez okapov, so strešnou krytinou z falcovaného plechu. Celková farebnosť fasády by sa niesla v bielej farbe, doplnenej o šedú strešnú krytinu, prvky oplechovania a okná. Biela a šedá farba by sa doplnila spomínaným fasádny obkladom na báze dreva, prípadne obkladom z fasádnych kompozitných dosiek, aby to bolo viac odolné vandalizmu. Nad vstupmi do objektu by sa osadili zavesené sklenené striešky na oceľových tiahlách.

Finančné náklady
Celkové náklady (určené ako maximálne):  do 350 tis. EUR (s DPH)  
Max. výška príspevku z EÚ a štátneho rozpočtu : 95% z celkových oprávnených nákladov projektu (teda zo sumy 350 tis. EUR)  
Spolufinancovanie z rozpočtu mesta:   5 % z celkových oprávnených nákladov projektu  
V týchto nákladoch sú oprávnené aj náklady na vyhotovenie PD.  

Časový postup: 
-príprava projektovej štúdie – máj 2018
-príprava projektovej dokumentácie a stavebného povolenia – do 30. júna 2018  
-podanie žiadosti o NFP – do 2.júla 2018
-samotná realizácia (v prípade úspešnosti projektu) –  druhý polrok 2019 - 2020  


V Spišskej Belej 13.5.2018
Predkladá : JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta 
