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                                                                                                               Spišská Belá,  24.9.2021
Materiál na zasadnutie 

Názov materiálu:

Návrh riešenia výstavby zariadenia sociálnych služieb 
v Spišskej Belej
1./ Určenie lokality a postup riešenia 
Lokalita
Vysporiadanie časti územia ulica Tatranská Spišská Belá (oproti kolkárni) vyznačená 1. etapa –  5-6 tis. m2. Riešené územie je zobrazené v mape – viď príloha  
Vlastnícke vzťahy
V predmetnou území sú vlastnícke vzťahy nasledovné (vyznačené sú farebne – každý pozemok:

štátne pozemky (SPF) – cca 3780 m2 = 63 % plochy

súkromné pozemky – cca 1370 m2 = 23 % plochy  

mestské pozemky – cca 850 m2 = 14% plochy

Spolu .................... cca 6 000 m2

Výhody lokality: 

-  lokalita má výbornú dostupnosť do centra mesta a k službám -  zdravotné stredisko, obchody, pošta, kostol,.....

- lokalita má výbornú polohu – aj z hľadiska jej ďalšieho rozvoja smerom na sever (smerom hore)  - je tam v územnom pláne možnosť rozširovať tento areál, ak raz bude treba (teda možný ďalší budúci rozvoj – čo je tiež dôležité ...)      

2./Návrh postupu:
1./ Prerokovať a schváliť túto lokalitu v MsZ  ( 30.09.2021)

2./ Dať urobiť architekt. urbanistickú štúdiu (tá je základným podkladom pre podanie žiadosť na SPF o vyjadrenie k tomuto zámeru) + štúdiu prerokovať v komisii výstavby (okt. - nov. 2021)

3./ Zistiť na základe vybratých a zidentifikovaných PKV z katastra, uplatnenie reštitučných nárokov na pozemky vo vlastníctve štátu v správe SPF na okresnom úrade pozemkovom a lesnom odbore (december 2021)

4./ Podať žiadosť na SPF (štát) o súhlas k oznámeniu o začatí územného konania s realizáciou tohto zámeru a teda s budúcim odpredajom štátnych pozemkov  (február 2022), 
5./ Súčasne s bodom 3 dať urobiť znalecký  posudok – potrebný na odkúpenie pozemkov od štátu,  ale aj pre jednanie sú súkromnými vlastníkmi (ako argumentácia na zdôvodnenie návrhu kúpnej ceny) – december 2021

6./ Súčasne s bodom 3 a 4  schváliť v MsZ  kúpnu cenu pozemkov  a na základe toho postupne osloviť súkromných vlastníkov – s návrhom na odkúpenie ich pozemkov (december –  marec 2022)

7./ Po vysporiadaní potrebných pozemkov dať vypracovať projektovú dokumentáciu pre územné konanie (marec – jún 2022)  

8./ Uskutočniť územné konanie (jún –  august 2022)

9./ Po vydaní územného rozhodnutia - požiadať SPF o odkúpenie pozemkov v správe SPF (september 2022)  

10./ Vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie (október – november 2022)

11./ Uskutočniť stavebné konanie (december 2022 - január 2023)

12./ Uskutočniť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby (december 2022 -  marec 2023)

13./ Apríl 2023 - možný začiatok výstavby (ak budú zabezpečené finančné zdroje .....napr. cez projekt s podporu fondov EÚ, ...)

 

Spracovala: Ing. Anna Kleinová
Predkladá :  Jozef Kuna, primátor mesta 
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